

64-56 Projet de développement sur mandat

Plan de communication

2023 - 2024

Groupe « Les Dat'Accros-bates »

Christophe Alexakis

Florian Naef

Pamela Verdon

Faton Zumeri

HEG – Haute Ecole de Gestion

Genève

Table des changements

Version	Date	Auteur / Autrice	Sous-titres / Chapitres	Description
V0	08.11.2023	Equipe		Version originale
V1	20.11.2023	Pamela	Public cible 2 : Gymnastes et coachs (p.8)	Redéfinition de l'objectif, de la stratégie et des actions proposées, en prenant en compte l'avis de ces futurs utilisateurs
V2	21.05.2024	Pamela	Planning détaillé des actions de communication	Ajustement des actions de communication du deuxième semestre
V2	21.05.2024	Pamela	Plan opérationnel de communication	Changements des actions en cours et des actions proposées

Table des matières

Résumé.....	4
Objectif du plan de communication (le projet).....	4
Cibles (parties prenantes)	4
Principales actions de communication	4
Eléments clés du planning (les très grandes étapes)	4
Public(s) Cible et Objectifs	5
Coordination des actions de communication	6
Plan opérationnel de communication	7
Principales actions	7
Action 1 : Réunion de validation avec le COPIL	7
Action 2 : Conférence Teams avec le mandant	7
Action 3 : Communication via WhatsApp avec le mandant.....	7
Action 4 : Communication par mail avec le COPIL	7
Action 5 : Test de l'application avec le mandant	7
Action 6 : Présentation des évolutions et fonctionnalités de l'application	7
Public cible 1 : Membres de la commission Agrès	8
Objectifs.....	8
Stratégie.....	8
Actions en cours.....	8
Actions proposées	8
Public cible 2 : Gymnastes et coachs	8
Objectifs.....	8
Stratégie.....	8
Actions en cours.....	8
Actions proposées	8
Public cible 3 : COPIL (Comité de Pilotage)	9
Objectifs.....	9
Stratégie.....	9
Actions en cours.....	9
Actions proposées	9
Public cible 4 : Equipe de projet.....	9
Objectifs.....	9
Stratégie.....	9
Actions en cours.....	9
Actions proposées	9
Public cible 5 : Mandant.....	10
Objectifs.....	10

Stratégie.....	10
Actions en cours.....	10
Actions proposées	10
Résultats attendus et évaluations des opérations de communication	11
Action 1 : Réunion de validation avec le COPIL.....	11
Résultats	11
Evaluations.....	11
Action 2 : Conférence Teams avec le mandant.....	11
Résultats	11
Evaluations.....	11
Action 3 : Communication via WhatsApp avec le mandant.....	11
Résultats	11
Evaluations.....	11
Action 4 : Communication par mail avec le COPIL	12
Résultats	12
Evaluations.....	12
Action 5 : Test de l'application avec le mandant	12
Résultats	12
Evaluations.....	12
Action 6 : Présentation des évolutions et fonctionnalités de l'application	12
Résultats	12
Evaluations.....	12
Planning détaillé des actions de communication.....	13
Coûts	15

Résumé

Objectif du plan de communication (le projet)

L'objectif du plan de communication est d'améliorer la gestion des intervenants de la gymnastique aux Agrès en introduisant une nouvelle application. Ce projet vise à automatiser les processus existants et à rendre le système plus convivial.

Cibles (parties prenantes)

Les parties prenantes de ce plan de communication incluent les membres de la Commission Agrès de Genève, les gymnastes, les coaches, les juges, les sociétés de gymnastique, le COPIL, les membres de l'équipe travaillant sur le projet, et le mandant. Toutes ces parties prenantes seront concernées par les changements et les améliorations apportés au processus de gestion.

Principales actions de communication

Les principales actions de communication comprendront l'explication du projet et ses avancées aux parties prenantes et la communication des avantages de l'application.

Éléments clés du planning (les très grandes étapes)

Les grandes étapes du plan de communication incluent l'analyse des besoins de communication, la conception de l'application, le développement de l'application, les tests de l'application, le déploiement de l'application, et la communication continue sur les progrès et les résultats.

Il est important de noter que ce plan de communication n'est pas figé et sera réadapté en fonction des besoins et des évolutions du projet. Des ajustements seront apportés en cours de route pour assurer que la communication reste pertinente et efficace.

Public(s) Cible et Objectifs

Public cible	Objectifs de la communication	Opportunités	Risques
Membres de la commission Agrès	Informer les membres sur les avantages de la nouvelle application, obtenir leur soutien et leur coopération sur la mise en œuvre du projet	Renforcer l'engagement des membres, améliorer l'efficacité des opérations de la Commission Agrès, et accroître la satisfaction des bénévoles en simplifiant les processus	Résistance au changement de la part des membres, manque d'adhésion aux nouvelles méthodes de travail
Gymnastes et coaches	Éduquer les utilisateurs sur l'utilisation de l'application, encourager l'adoption active de l'outil et garantir une utilisation efficace	Améliorer l'expérience des utilisateurs et augmenter l'efficacité des coaches dans la gestion des gymnastes	Réticence à adopter de nouvelles technologies, manque de compréhension des fonctionnalités de l'application
COPIL	Tenir le COPIL informé sur les progrès du projet, obtenir des commentaires et des suggestions, et maintenir leur soutien	Obtenir des conseils précieux du COPIL, garantir un suivi régulier du projet, et assurer la pertinence des décisions prises	Divergences d'opinions au sein du COPIL, manque d'engagement ou d'intérêt pour le projet
Equipe de projet	Assurer la communication transparente au sein de l'équipe, coordonner les efforts, et résoudre rapidement les problèmes	Encourager la collaboration au sein de l'équipe, maximiser l'utilisation des compétences individuelles, et maintenir une ambiance de travail positive	Manque de communication interne, conflits d'intérêts ou de personnalité au sein de l'équipe
Mandant	Maintenir le mandant informé sur les avancées du projet, répondre à ses questions et préoccupations, et obtenir son approbation pour les décisions majeures	Établir une relation de confiance avec le mandant, obtenir des retours constructifs, et garantir l'alignement sur les objectifs du projet	Insatisfaction du mandant, malentendus sur les attentes, changements inattendus dans les priorités du mandant

Coordination des actions de communication

Nous décrivons ici le groupe principal de travail (nous, le mandant et le COPIL) et leur rôle dans les actions de communication. En cas de besoin, chaque membre du groupe peut assumer et prendre la responsabilité du rôle de l'un de ses collègues.

Groupe de projet		
Entité	Personne	Rôle
COPIL	Admira Halili, Andrei Starkov, Marianne Bayat-Ricard	Les membres du comité de pilotage (COPIL) jouent un rôle de suivi essentiel pour notre projet. Nous leur envoyons régulièrement nos documents mis à jour, que nous concluons lors de réunions d'acceptation. Ils nous fournissent des conseils, des orientations et attribuent des notes pour guider et évaluer l'avancement du projet.
Mandant	Baptiste Loutan	Le mandant, à l'origine de la demande de projet, joue un rôle central en répondant à nos questions, en validant des informations et en servant de passerelle avec les membres de la Commission Agrès pour assurer la réalisation de l'application.

Equipe de projet (interne à l'équipe)		
Equipe	Personne	Rôle
Les Dat'Accros-bates	Florian Naef	Chargé du bon suivi du planning et du plan de communication
Les Dat'Accros-bates	Pamela Verdon	Chargée de l'envoi et réception des communications avec le COPIL
Les Dat'Accros-bates	Faton Zumeri	Chargé de l'envoi et réception des communications avec le mandant
Les Dat'Accros-bates	Christophe Alexakis	Chargé de mettre en place les différents outils de communication

Plan opérationnel de communication

Principales actions

Action 1 : Réunion de validation avec le COPIL

- **Objectif** : Obtenir l'approbation du Comité de Pilotage (COPIL) sur les évolutions du projet.
- **Cible** : Les membres du COPIL.

Action 2 : Conférence Teams avec le mandant

- **Objectif** : Discuter de l'avancement du projet, des questions ou préoccupations du mandant, et partager des mises à jour.
- **Cible** : Le mandant et l'équipe de projet.

Action 3 : Communication via WhatsApp avec le mandant

- **Objectif** : Échanger rapidement des informations, des questions urgentes ou des clarifications avec le mandant.
- **Cible** : Le mandant et l'équipe de projet.

Action 4 : Communication par mail avec le COPIL

- **Objectif** : Envoyer des rapports d'avancement, des comptes rendus de réunions, et des documents importants au COPIL.
- **Cible** : Les membres du COPIL.

Action 5 : Test de l'application avec le mandant

- **Objectif** : Permettre au mandant de tester l'application, d'identifier des problèmes potentiels et fournir des commentaires.
- **Cible** : Le mandant et l'équipe de projet.

Action 6 : Présentation des évolutions et fonctionnalités de l'application

- **Objectif** : Présenter au mandant les nouvelles fonctionnalités et les évolutions apportées à l'application.
- **Cible** : Le mandant.

Ces actions contribueront à maintenir une communication efficace tout au long du projet avec le COPIL, le mandant et l'équipe de projet, garantissant ainsi un suivi régulier, la transparence et l'alignement sur les objectifs du projet.

Public cible 1 : Membres de la commission Agrès

Objectifs

Nous visons à informer les membres sur les avantages de la nouvelle application et à obtenir leur soutien et leur coopération pour la mise en œuvre du projet. Cela renforcera leur engagement et améliorera l'efficacité des opérations de la Commission Agrès.

Stratégie

Pour atteindre ces objectifs, nous adopterons une stratégie proactive qui implique la collaboration étroite du mandant. Le mandant servira de relais d'information entre notre équipe de projet et les membres de la Commission Agrès, facilitant ainsi la transmission des informations et des préoccupations.

Actions en cours

Le manuel utilisateur a été fourni au mandant afin qu'il le transmette également aux membres de la Commission Agrès. Il est aussi prévu qu'il leur présente l'application et qu'il nous fasse part des retours de la Commission.

Actions proposées

Aucune action proposée.

Public cible 2 : Gymnastes et coachs

Objectifs

Nous cherchons à éduquer ces utilisateurs sur l'utilisation de l'application, à encourager l'adoption active de l'outil et à garantir une utilisation efficace. Par ailleurs, les retours recueillis par notre mandant indiquent que ces utilisateurs ne sont pas réticents à l'utilisation de l'application et pensent même que c'est une bonne idée.

Stratégie

Notre approche inclut la mise en place d'une application simple à prendre en main et à comprendre, ainsi que la création d'un guide d'utilisation complet de l'application. Toutefois, nous sommes conscients que ces utilisateurs ne souhaiteraient pas s'embêter à lire un guide, c'est pourquoi, l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur sont des points importants à ne pas négliger.

Actions en cours

Nous faisons tester notre application à un maximum de personnes de notre entourage afin d'avoir un retour sur l'expérience et l'interface utilisateur pour anticiper les problèmes que pourraient rencontrer les gymnastes et les coachs sur notre application.

Actions proposées

Aucune action proposée.

Public cible 3 : COPIL (Comité de Pilotage)

Objectifs

Nous avons pour objectif de tenir le COPIL informé sur les progrès du projet, d'obtenir des commentaires et des suggestions de leur part, et de maintenir leur soutien tout au long du projet.

Stratégie

Pour réaliser ces objectifs, nous maintiendrons des réunions mensuelles de suivi avec le COPIL, lors desquelles nous présenterons des rapports d'avancement.

Actions en cours

Actuellement, nous avons des réunions régulières (environ toutes les 3 semaines) avec le COPIL et fournissons des rapports d'avancement détaillés, ainsi que des procès-verbaux après chaque réunion. La présentation finale aura lieu sous forme de soutenance.

Actions proposées

Pour l'instant aucune action supplémentaire n'a été envisagée, néanmoins nous nous tenons prêts à accepter des propositions de la part du COPIL et réfléchissons également constamment à des pistes d'amélioration.

Public cible 4 : Equipe de projet

Objectifs

Nos objectifs pour l'équipe de projet sont d'assurer une communication transparente au sein de l'équipe, de coordonner les efforts et de résoudre rapidement les problèmes qui se présentent.

Stratégie

Nous avons choisi d'utiliser des outils de collaboration tels que Trello et Discord pour faciliter la communication. De plus, nous tiendrons des réunions d'équipe, en visioconférence Discord ou en présentiel, régulières pour assurer la coordination et le travail intelligent.

Actions en cours

Nous utilisons Trello pour la gestion des tâches et organisons deux réunions hebdomadaires via Discord ou en présentiel pour maintenir une communication fluide au sein de l'équipe. Concernant le développement, nous utilisons Git pour le contrôle de version. Cela nous permet de collaborer de manière encore plus efficace tout au long du processus de développement.

Actions proposées

Nous prévoyons d'organiser plusieurs réunions en présentiel afin de préparer la soutenance finale du projet.

Public cible 5 : Mandant

Objectifs

Notre objectif principal vis-à-vis du mandant est de maintenir sa pleine connaissance des avancées du projet, de répondre à ses questions et préoccupations, et d'obtenir son approbation pour les décisions majeures liées au projet.

Stratégie

Nous organiserons des réunions régulières pour des mises à jour, en plus de communiquer par mail pour les échanges formels (approbation des procès-verbaux) et par WhatsApp pour les échanges rapides et brefs.

Actions en cours

Nous attendons que le mandant ait fini de tester l'application de son côté afin de récolter ses propositions d'amélioration.

Actions proposées

Aucune action proposée.

Résultats attendus et évaluations des opérations de communication

Action 1 : Réunion de validation avec le COPIL

Résultats

Après une réunion de validation avec le COPIL, l'un des résultats attendu et souhaité est la validation de l'acceptation présentée. Si des remarques ou des suggestions sont soulevées, nous en tiendrons compte lors de la prochaine réunion avec le COPIL.

Evaluations

Nous évaluons la validation de l'acceptation selon la case cochée par le COPIL sur la fiche d'acceptation « accepté », « accepté sous conditions », « refusé » et selon la note donnée.

Grâce aux remarques et suggestions entendues lors de la réunion, une discussion des points à modifier ou à améliorer est prévue afin de trouver un accord sur la répartition des tâches de révision à faire.

Action 2 : Conférence Teams avec le mandant

Résultats

Grâce à ces conférences, nous espérons mettre au clair tous les points sur lesquels nous avons besoin de précisions, en préparant une liste de questions.

Evaluations

Après chaque conférence, nous examinons si nous avons pu prendre des notes sur chaque question de notre liste et si le mandant a suffisamment détaillé ses réponses.

Action 3 : Communication via WhatsApp avec le mandant

Résultats

Les communications et questions envoyées dans le groupe WhatsApp incluant le mandant, permettent de répondre rapidement et facilement aux « petites questions » avec le mandant. Cela facilite grandement notre groupe et le mandant.

Evaluations

Après confirmations ou informations reçues, nous devons être capable d'adapter immédiatement notre travail en fonction des besoins du mandant.

Action 4 : Communication par mail avec le COPIL

Résultats

Les communications avec le COPIL peuvent avoir plusieurs objectifs :

- Informer que des documents ont été mis à jour dans le dossier partagé
- Confirmer la date et la salle du prochain rendez-vous
- Valider les procès-verbaux transmis après chaque réunion
- Questions ne pouvant pas attendre d'être posées à la prochaine réunion

Evaluations

La transmission des informations listées ci-dessus ne nécessite pas de mail de réponse de la part du COPIL. Ainsi, si le COPIL ne nous répond pas, nous considérons que la communication a réussi. Concernant les procès-verbaux, nous considérons leur validation après 72 heures sans réponse de la part du COPIL.

Pour les questions posées, nous attendons une réponse qui éclaire clairement nos doutes.

Action 5 : Test de l'application avec le mandant

Résultats

Nous espérons identifier tous les problèmes ou toutes les modifications nécessaires dans l'application, avec l'aide de notre mandant.

Evaluations

Après le test de l'application, nous évaluons si des problèmes ont été identifiés, mesurons le niveau de conformité de l'application aux besoins du mandant, et recueillons des retours sur la satisfaction du mandant concernant la qualité du test.

Action 6 : Présentation des évolutions et fonctionnalités de l'application

Résultats

Certaines des principales intentions de cette action sont décrites de cette façon :

- La présentation doit permettre au mandant de comprendre clairement les nouvelles fonctionnalités de l'application, y compris leur utilité et leur impact.
- L'objectif est d'obtenir l'accord et la validation du mandant concernant les évolutions apportées à l'application.

Evaluations

L'évaluation de notre action comporte plusieurs points importants :

- Le feedback direct du mandant sera recueilli pour évaluer sa réaction aux évolutions. Les commentaires positifs indiquent une réception favorable.
- Une validation formelle sera obtenue du mandant sous forme de signature, d'accord écrit ou d'approbation officielle de toutes les évolutions présentées.

Planning détaillé des actions de communication

Date	Cible	Objectif	Message	Moyen	Responsable	Remarques	Indicateurs
19.11.23	COFIL	Informar de la disponibilité des documents à jour afin que le COFIL puisse les lire	Informatif	Mail pour confirmer l'envoi des documents	Pamela	Envoi des documents 24h minimum avant la réunion Point de contrôle intermédiaire	Accès aux livrables sans problème
20.11.23	COFIL	Présenter oralement les avancées du projet	Présentation indicative	Réunion	Equipe de projet	Point de contrôle intermédiaire	Obtenir des remarques ou des suggestions
07.01.24	COFIL	Informar de la disponibilité des documents à jour afin que le COFIL puisse les lire	Informatif	Mail pour confirmer l'envoi des documents	Pamela	Envoi des documents 24h minimum avant la réunion Acceptation A3	Accès aux livrables sans problème
08.01.24	COFIL	Présenter oralement les avancées du projet	Présentation indicative	Réunion	Equipe de projet	Acceptation A3	Validation de l'acceptation, obtenir des remarques ou des suggestions
25.02.24	COFIL	Informar de la disponibilité des documents à jour afin que le COFIL puisse les lire	Informatif	Mail pour confirmer l'envoi des documents	Pamela	Envoi des documents 24h minimum avant la réunion Point de contrôle intermédiaire	Accès aux livrables sans problème
26.02.24	COFIL	Présenter oralement les avancées du projet	Présentation indicative	Réunion	Equipe de projet	Point de contrôle intermédiaire	Obtenir des remarques ou des suggestions
17.03.24	COFIL	Informar de la disponibilité des documents à jour afin que le COFIL puisse les lire	Informatif	Mail pour confirmer l'envoi des documents	Pamela	Envoi des documents 24h minimum avant la réunion Point de contrôle intermédiaire	Accès aux livrables sans problème
18.03.24	COFIL	Présenter oralement les avancées du projet	Présentation indicative	Réunion	Equipe de projet	Point de contrôle intermédiaire	Obtenir des remarques ou des suggestions
18.03.24	Mandant	Présenter de façon claire le premier prototype fonctionnel	Présentation explicative	Réunion	Equipe de projet	La réunion peut se faire en visioconférence ou en présentiel	Obtenir une validation
18.04.24	COFIL	Informar de la disponibilité des documents à jour afin que le COFIL puisse les lire	Informatif	Mail pour confirmer l'envoi des documents	Pamela	Envoi des documents 24h minimum avant la réunion Acceptation A4	Accès aux livrables sans problème

19.04.24	COFIL	Présenter oralement les avancées du projet	Présentation indicative	Réunion	Equipe de projet	Acceptation A4	Validation de l'acceptation, obtenir des remarques ou des suggestions
19.04.24	Mandant	Tenir informé du progrès du projet en informant du démarrage des tests.	Informatif	Mail	Faton	Il est important de tenir le mandant informé des avancées concernant le projet, notamment le commencement des tests	Bonne réception du message
05.05.24	COFIL	Informé de la disponibilité des documents à jour afin que le COFIL puisse les lire	Informatif	Mail pour confirmer l'envoi des documents	Pamela	Envoi des documents 24h minimum avant la réunion Point de contrôle intermédiaire	Accès aux livrables sans problème
06.05.24	COFIL	Présenter oralement les avancées du projet	Présentation indicative	Réunion	Equipe de projet	Point de contrôle intermédiaire	Obtenir des remarques ou des suggestions
17.05.24	Mandant	Informé que l'application est prête à être déployée chez le mandant et envoyer le lien d'accès à l'application	Informatif	Mail	Faton	Fournir tous les manuels, les instructions pour les tests et les accès à l'application 2 semaines de test et d'amélioration de l'application	Recueillir des propositions d'améliorations et le niveau de satisfaction du mandant

Coûts

Pour le moment, nous n'avons pas identifié de coûts spécifiques associés aux actions de communication. Cependant il est important de noter que les coûts de communication peuvent émerger à mesure que le plan se déploie, par exemple, pour la création de supports de communication ou d'autres besoins connexes. Il est essentiel de surveiller et de budgétiser ces coûts à mesure que le projet avance.