

PROCÈS-VERBAL COPIL – A1

GROUPE AGRÈS BASE DE DONNÉES

**DATE :**

20.10.2023

HEURE :

12 : 00

PRÉSENTATEUR :

Florian Naef – Pamela Verdon -
Christophe Alexakis – Faton Zumeri

PARTICIPANTS

Christophe Alexakis Mme Bayat-Ricard Marianne
Florian Naef M. Starkov Andrei
Pamela Verdon Mme Halili Admira
Faton Zumeri

ABSENTS**ORDRE DU JOUR**

1. Document de projet
 - Etude des besoins du mandant
 - Milestone établis et validés avec le mandant
2. Choix justifié du processus de développement de projet
3. Liste des risques
4. Planification du projet suivant le processus choisi

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

Lors de la réunion, l'équipe a commencé par la présentation du jour et l'objectif était d'expliquer les points suivants :

- Document de projet
- Architecture et communication
- Gestion des risques
- Choix de la méthodologie
- Planification

Le COPIL a commencé à poser des questions et à faire des remarques concernant la présentation en nous expliquant que pour cette présentation ainsi que les suivantes, il faut absolument détailler chaque point par lequel nous passons car cela permet au COPIL de mieux comprendre ce que nous avons fait pendant notre période de travail. Cela nous permet également à nous de montrer que nous sommes à l'aise avec le travail que nous avons effectué jusqu'à maintenant et que nous savons la direction que nous sommes en train de prendre.

Les membres du COPIL ont également exprimé leur préoccupation quant aux heures de travail que nous effectuons pour ce projet et nous ont demandé de chercher des estimations concernant :

1. Les heures “payées” par rapport aux heures passées sur le projet
2. Le prix de l'application une fois le projet terminé
3. Le nombre de lignes de code en fonction des fonctionnalités qu'il y aura

Ils nous ont également fait part des remarques concernant la documentation en nous disant qu'il fallait donner plus de détails afin de faciliter la compréhension de notre projet et qu'il fallait effectuer des nommages corrects concernant les documents, les titres et les sous-titres.

L'équipe a répondu de manière détaillée à toutes les questions posées par le COPIL.

En fin de compte, le COPIL nous a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les parties documentations et base de données, mais également pour les futures présentations car il faudra détailler tous les points par lesquelles nous passons.

Il a été convenu que des discussions plus approfondies et des étapes de développement ultérieures seraient nécessaires pour garantir le succès continu du projet.

DÉCISIONS PRISES

- Corriger ce qui a été demandé par le COPIL
- Se préparer au mieux pour l'évaluation de la A2
- Détailler en tout point les futures présentations

ACTIONS À ENTREPRENDRE

- Effectuer un diagramme de Gantt
- Effectuer plusieurs estimations concernant les points suivant :
 - Le prix du projet une fois terminé
 - Les heures passés sur le projet ainsi que chaque fonctionnalités
 - Le nombre de lignes de code en fonction des fonctionnalités
 - Les heures “payées” par rapport aux heures passées sur le projet
- Eclaircir les points concernant les fonctionnalités
- Revoir la partie base de données :
 - Faire attention aux nommages
 - Ajouter des noms entre chaque relation
 - Enlever les accents
- Revoir la documentation
- Expliquer dans le document principal pourquoi nous ne pouvons pas choisir un autre type de langage concernant la partie code
- Détailler point par point les futures présentations
- Détailler les fonctionnalités une par une en expliquant de A à Z son utilité/utilisation
- Revoir les risques et expliquer les points qui n'ont pas d'actions préventives/d'atténuations
- Corriger les Milestones qui sont mal conjugués (**passés composés**)
- **Lors de la présentation A2**, il faudra résumer depuis le début tout notre projet, montrer les modifications ainsi que les corrections effectuées et pour finir, il faudra présenter ce qui devra être fait pour les futurs réunions.

QUESTIONS ET REMARQUES

Aucune.

RÉSUMÉ

- Présentation de la A1
- Les questions du COPIL ont été répondues avec succès
- Les remarques effectuées par le COPIL ont été pris en compte pour la A2
- Notre projet a été accepté sous-condition du procès-verbal

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion est prévue pour le **vendredi 10 novembre 2023 à 12 : 00** en salle **B4.21** (sauf exception)

CLÔTURE DE LA RÉUNION

Le 20.10.2023 à 12 : 40

SIGNATURE DU GROUPE

Christophe Alexakis
Florian Naef
Pamela Verdon
Faton Zumeri

SIGNATURE DU COPIL

Mme Bayat-Ricard Marianne
M. Starkov Andrei
Mme Admira Halili