

PROCÈS-VERBAL COPIL – A2

LES DAT'ACCRO- BATES



DATE :

10.11.2023

HEURE :

12 : 00

PRÉSENTATEURS :

Florian Naef – Pamela Verdon -
Christophe Alexakis – Faton Zumeri

PARTICIPANTS

Christophe Alexakis Mme Bayat-Ricard Marianne
Florian Naef M. Starkov Andrei
Pamela Verdon Mme Halili Admira
Faton Zumeri

ABSENTS

ORDRE DU JOUR

1. Corrections
 - Gestion des risques
 - Méthodologie et planification
 - Document de projet
2. Nouveaux documents
 - Plan d'assurance qualité
 - Plan de communication
3. Prochaine réunion

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

Lors de la réunion, l'équipe a commencé par la présentation du jour et l'objectif était de présenter les points suivants :

- Les corrections effectuées
- Les nouveaux documents
- La prochaine réunion

Le COPIL a initié une discussion constructive en soulignant l'importance de fournir des détails approfondis lors de nos présentations à venir. Tout en reconnaissant la nécessité de détailler chaque point, il a été suggéré de trouver un équilibre judicieux, évitant d'aller dans une trop grande profondeur afin de maintenir une présentation claire et concise.

Les membres du COPIL ont également exprimé leur préoccupation concernant le cahier des charges toujours en attente de validation de la Commission Agrès.

Ils nous ont également fait part de remarques concernant la planification en nous disant qu'il fallait préciser et justifier pourquoi nous avons choisi la méthodologie Kanban et pas une autre. Ils nous ont également demandé de comparer cette méthodologie avec d'autres méthodologies afin de motiver notre choix.

En fin de compte, le COPIL nous a exprimé son inquiétude concernant l'estimation du temps des tâches qui n'a pas encore été effectuée. Il a souligné l'importance de cette démarche pour nous habituer aux contraintes du monde professionnel.

L'équipe a répondu de manière détaillée à toutes les questions posées par le COPIL.

DÉCISIONS PRISES

- Corriger ce qui a été demandé par le COPIL
- Se préparer au mieux pour l'évaluation de la A3
- Détailler sans excès les futures présentations
- Suivre une charte graphique pour les présentations

ACTIONS À ENTREPRENDRE

- Justifier pourquoi nous avons choisi Kanban et pas une autre méthodologie
- Comparer plusieurs méthodologies
- Estimer le nombre d'heures pour chaque tâche et les attribuer aux membres
- Comptabiliser le nombre d'heures passées sur une tâche, par personne
- Compléter le coût total du projet
- Modifier la couleur rouge clair du diagramme de classes et mettre le texte à la même taille
- Revoir la gestion des risques pour ne pas avoir que des risques en vert
- Effectuer des diagrammes d'activités
- Relancer le mandant concernant le cahier des charges
- Rédiger un procès-verbal après chaque réunion avec le mandant
- Connaître l'avis et la réticence (ou non) des futurs utilisateurs de l'application
- Prévoir une gestion des données sensibles
- Se tenir à une charte graphique définie pour les PowerPoint et privilégier les mots-clés aux longues phrases

QUESTIONS ET REMARQUES

Aucune.

RÉSUMÉ

- Présentation de la A2
- Les remarques effectuées par le COPIL ont été pris en compte pour la prochaine réunion
- L'acceptation a été acceptée sous conditions

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion est prévue en salle **B4.21** (sauf exception). La date et l'heure seront confirmées par mail.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

Le 10.11.2023 à 13 : 10

SIGNATURE DU GROUPE

Christophe Alexakis
Florian Naef
Pamela Verdon
Faton Zumeri

SIGNATURE DU COPIL

Mme Bayat-Ricard Marianne
M. Starkov Andrei
Mme Admira Halili